

# COMPLEMENTA. JUSTIFICACIÓN DE MEMORIA



## 1.1. AGENTES:

El presente COMPLEMENTA del Proyecto Básico y de Ejecución hace referencia a la Reforma de la piscina municipal de Llubí, Mallorca, situado en el "carrer la Carretera" (Ma-3440 A). El proyecto hace referencia a una obra promovida por el Ayuntamiento de Llubí.

El domicilio del Ayuntamiento de Llubí es el de C. San Feliu, 13. Llubí (Illes Balears).

El arquitecto autor del proyecto es Tomás Montis Sastre, colegiado 951826 con DNI 43168359-G con despacho en Palma 07001, Plaza Frédéric Chopin num 4, 1er piso.

## 1.2. DATOS DE LA OBRA:

La piscina municipal de Llubí se encuentra en el "carrer la Carretera" (Ma-3440 A) C.P 07430.  
Ref. Catastral: 0442801ED0904S0001XT

## 1.3. AMPLIACIÓN DE JUSTIFICACIÓN DE MEMORIA DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN:

El técnico redactor considera que el carácter de dichas modificaciones no implica la justificación de todos los documentos y normativas, ya que estas modificaciones, afectan a la parte urbanizada del proyecto, y especialmente a acabados cuyas características deben cumplir con las mismas justificadas en la memoria inicial.

Aunque ya haya sido justificada en la memoria original, la nueva rampa de minusválidos así como la reforma de la barandilla existente, cumplirá con el D110/2010. Reglamento de Accesibilidad y supresión de Barreras Arquitectónicas.

El técnico redactor entiende que estas nuevas mejoras ya están justificadas en la memoria de Control de Calidad, así como en los Pliegos de Condiciones.

Al no suponer ni producción y gestión de residuos de construcción- demolición, el técnico redactor entiende que no es de justificación el Real Decreto 105/2008. El técnico redactor justifica que los materiales procedentes de la construcción de la rampa, se reutilizarán para el recrecido de la piscina (justificada en la memoria original).

Debido al carácter de estas "mejoras", el Estudio de Seguridad y Salud no es modificado, ya que quedarían justificadas con las medidas a aplicar para la rampa prevista en la memoria original.

## 1.4. PRESUPUESTO:

El PEM de la obra aumentará 16865,78 euros, justificada en la documentación anexa.

Palma de Mallorca, Septiembre 2017  
Arquitecto: Tomás Montis Sastre  
Num.colegiado: 951826